

Hà nội, ngày **16** tháng **5** năm **2019**

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp triển khai thực hiện  
tiến độ, phương án quản lý, vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc  
tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội**

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban báo cáo nội dung triển khai thực hiện tiến độ, phương án quản lý, vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc tại số 349 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Có danh sách đại biểu dự họp kèm theo).

Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Vụ Kế hoạch Tài chính và Văn phòng Ủy ban báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Về giải quyết các vướng mắc, khó khăn và kiến nghị của Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng:

Đề hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu ông Đỗ Anh Tuấn bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục kiểm tra và nghiệm thu đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho ông Nguyễn Văn Viên trước ngày 20/5/2019. Biên bản bàn giao phải có chữ ký chứng kiến của đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính và ông Đặng Hà Lự - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán, đồng ý làm thủ tục tạm ứng 50% để chi trả lương thuê chuyên gia.

Thông nhất tên tiếng Anh của Ủy ban Dân tộc theo đúng quy định của Bộ ngoại giao (Vụ Hợp tác quốc tế đã trình xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban và nhất trí chọn phương án 1). Vụ Hợp tác quốc tế viết tên Ủy ban Dân tộc bằng tiếng anh gửi cho ông Nguyễn Văn Viên - Giám đốc dự án để đặt trước công.

Đồng ý bổ sung và tổ chức thực hiện ngay các hạng mục: gương cầu nhà để xe, gờ giảm tốc, biển chỉ dẫn, sơn vạch tại tầng hầm ( trong trường hợp không bổ sung được bằng vốn đầu tư thì sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Ủy ban, vì số kinh phí không lớn).

Ngay sau cuộc họp này, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng phải ra văn bản đôn đốc, yêu cầu các đơn vị triển khai trên công trường tập



trung nguồn lực, nhân lực phải thi công xong các phần việc còn lại trước ngày 10/6/2019.

Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện an toàn vận hành, an toàn cháy nổ,...đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để chuyển về làm việc tại trụ sở mới là 8h sáng ngày 16/6/2019 (Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng kiêm Giám đốc dự án ông Nguyễn Văn Viên cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý để chuyển vào trụ sở mới).

Để đảm bảo Tòa nhà được vận hành thuận lợi, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, đơn vị thi công, Trung tâm thông tin và Văn phòng Ủy ban phối hợp chuyển giao, tiếp nhận toàn bộ hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.

## 2. Về Quản lý, khai thác và vận hành Tòa nhà.

Đồng ý với đề xuất của Văn phòng Ủy ban chọn phương án 1, chuyển toàn bộ các Vụ, đơn vị đang làm việc tại 80 Phan Đình Phùng và 141 Hoàng Hoa Thám về trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội và thuê một đơn vị chuyên nghiệp có đủ năng lực kinh nghiệm và pháp nhân để vận hành.

Trên cơ sở kinh phí đã xây dựng của Văn phòng Ủy ban, Vụ kế hoạch Tài chính thẩm định tiết kiệm chi 10% của tổng dự toán sau khi trừ đi các khoản chi phí như điện, nước và các khoản chi bắt buộc khác để xây dựng giá trần cho việc đấu thầu vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban xây dựng dự toán kinh phí vận hành năm 2020, Vụ Kế hoạch Tài chính thẩm định để làm cơ sở lập kế hoạch kinh phí năm 2020.

## 3. Tài sản các vụ, đơn vị không có nhu cầu chuyển sang 349 Đội Cấn, yêu cầu Văn phòng Ủy ban làm việc với Học viện Dân tộc làm rõ nhu cầu sử dụng của Học viện để điều chuyển theo quy định trước khi chuyển trụ sở.


Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN ( để b/c);
- Các Vụ, đơn vị: KH-TC, TCCB, TTTT, Ban QLCNXD, VPUB;
- Công Thông tin điện tử UBĐT;
- Lưu: VT.

8

**TL BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
CHẠNH VĂN PHÒNG**



**Lô Quang Tú**



## **DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỌP NGÀY 13/5/2019**

(Kèm theo thông báo kết luận số **42**/TB-UBDT ngày **16** tháng **5**, năm 2019  
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban)

<b>STT</b>	<b>HỌ TÊN/ĐƠN VỊ</b>	<b>CHỨC VỤ</b>
<b>I</b>	<b>Lãnh đạo Ủy ban</b>	
1	Đỗ Văn Chiến	Bộ trưởng, Chủ nhiệm
2	Nông Quốc Tuấn	Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
3	Lê Sơn hải	Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
<b>II</b>	<b>Vụ Kế hoạch – Tài chính</b>	
1	Hoàng Văn Xô	Phó Vụ trưởng
2	Mao Tiết Hiếu	Phó trưởng phòng Tài chính
<b>III</b>	<b>Văn phòng Ủy ban</b>	
1	Lò Quang Tú	Chánh Văn phòng
2	Ngô Quang Hải	Phó Chánh Văn phòng
3	Nguyễn Văn Thức	Phó Chánh Văn phòng
4	Trương Thị Bích Hạnh	Trưởng phòng KTTV
5	Vi Thị Bích Nghĩa	Trưởng phòng QTBV
6	Phạm Phú Thịnh	Trưởng phòng HCTK
7	Đỗ Thị Hà Thanh	Phó trưởng phòng KTTV
<b>IV</b>	<b>Ban Quản lý chuyên ngành xây dựng</b>	
1	Đặng Hà Lự	Giám đốc
2	Đỗ Anh Tuấn	Phó giám đốc
3	Nguyễn Văn Viên	Phó giám đốc
<b>V</b>	<b>Trung tâm thông tin</b>	
1	Hồ Kim Hằng	Phó giám đốc
2	Đỗ Việt Thắng	Trưởng phòng THHT
<b>VI</b>	<b>Vụ Tổ chức Cán bộ</b>	
1	Lù Thị Lai	Phó Vụ trưởng.