

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc về tiến độ xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 604/TB-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban Dân tộc. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; các đồng chí: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Chánh Văn phòng Ủy ban; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban, giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm; các đồng chí lãnh đạo Nhà khách Dân tộc; ông Đặng Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (Công ty Hợp Thành). Sau khi nghe Giám đốc Nhà khách báo cáo và các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu nhà khách Dân tộc và Công ty Hợp Thành tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt việc thi công xây dựng công trình khách sạn Dân tộc; chủ động phối hợp rà soát toàn bộ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án, cập nhật những văn bản, quy định mới để kịp thời đề xuất giải pháp điều chỉnh thiết kế, phương án xây dựng, vận hành dự án,... đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

2. Khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết dứt điểm việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khách sạn Dân tộc.

3. Về điều chỉnh phương án phòng cháy chữa cháy: Công ty Hợp Thành chủ trì, phối hợp với Nhà khách Dân tộc và các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu với các quy định mới, khẩn trương xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền những nội dung có thể khắc phục, điều chỉnh được và những nội dung đã thực hiện để thống nhất phương án phù hợp, đáp ứng yêu cầu các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy.

4. Về tiến độ thi công công trình: Công ty Hợp Thành phối hợp với Nhà khách Dân tộc xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ chi tiết với quyết tâm cao nhất, huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong năm 2022.

5. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, khẩn trương bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện bản vẽ thi công nội thất chi tiết, bản vẽ 3D (sảnh khách, hội trường, phòng khách sạn, nhà hàng, loại hình dịch vụ tiêu chuẩn khác,...) của toàn bộ

phần diện tích Nhà khách Dân tộc sẽ được thụ hưởng sử dụng theo hợp đồng đã ký, đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với mục đích, tiêu chí đối với đối tượng khách là đồng bào dân tộc; báo cáo lãnh đạo Ủy ban xem xét, cho ý kiến trước khi thi công hoàn công.

6. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc việc thi công dự án Khách sạn Dân tộc; thường xuyên báo cáo lãnh đạo Ủy ban kết quả công việc và tiến độ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc và các đơn vị liên quan, Văn phòng Ủy ban thông báo để các đơn vị và Công ty Hợp Thành triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c);
- Các vụ, đơn vị trực thuộc;
- Công ty Hợp Thành;
- VPUB: CVP, các PCVP, TH, công TTĐT;
- Lưu: VT, TH.

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lò Quang Tú