

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng**

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Ban Quản lý Dự án); tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và các đồng chí: Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Nguyễn Mạnh Huân, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia; Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban. Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý Dự án báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:

1. Ghi nhận những kết quả công tác Ban Quản lý Dự án đã đạt được trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý Dự án có cả nguyên nhân khách quan, chủ quan và thống nhất dự kiến nhiệm vụ thời gian tới như trong Báo cáo của Ban Quản lý Dự án.

2. Ban Quản lý Dự án cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Ban Quản lý Dự án chủ động rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan để phục vụ công việc chuyên môn; rà soát kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, sản phẩm, đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành và không để sót nhiệm vụ.

b) Đảm bảo chế độ sinh hoạt nội bộ theo quy chế, quy định và xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể; gắn với trách nhiệm cá nhân của từng công chức, người lao động, trách nhiệm của lãnh đạo, nhất là Thủ trưởng đơn vị.

c) Rà soát lại các dự án đã hoàn thành nhưng còn vướng mắc để tập trung xử lý dứt điểm, đúng quy định.

3. Đối với nhóm các dự án đầu tư xây dựng đang theo dõi, quản lý:

a) Dự án xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc số 349, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội:

Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện một số công việc còn tồn tại tại hiện trường; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ việc thanh, quyết toán dự án. Rà soát toàn bộ hồ sơ dự án và chịu

trách nhiệm theo quy định của pháp luật sau khi bàn giao dự án đưa vào sử dụng. Trong quá trình thanh, quyết toán, căn cứ các quy định của pháp luật, Ban Quản lý Dự án lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, chất lượng để lập hồ sơ thanh, quyết toán dự án; nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải xem xét, chỉ đạo.

b) Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc:

- Ban Quản lý Dự án thống nhất với Chủ đầu tư (Học viện Dân tộc) để phân định rõ trách nhiệm trong dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc, gửi Vụ Kế hoạch- Tài chính tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban theo đúng tiến độ đã giao.

- Yêu cầu Chủ đầu tư (Học viện Dân tộc) phối hợp với Ban Quản lý Dự án, căn cứ các quy định của pháp luật, xây dựng dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc, gửi Vụ Kế hoạch- Tài chính thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

c) Dự án Điện mặt trời:

Ban Quản lý Dự án rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu liên quan đến các nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban quản lý Dự án phải tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Dự án Điện mặt trời.

d) Đề án sửa chữa lớn Trụ sở số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ghi nhận ý kiến của Ban Quản lý Dự án về Đề án sửa chữa lớn Trụ sở số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; Giao Vụ Kế hoạch- Tài chính chủ trì tham mưu, đề xuất báo Lãnh đạo Ủy ban.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Quản lý Dự án nghiên cứu có phương án điều chỉnh tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý Dự án đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn của Ủy ban Dân tộc.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UBĐT (để b/c);
- Các vụ, đơn vị thuộc UBĐT;
- Thường trực Đảng ủy cơ quan;
- Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy;
- Công TTĐT của UBĐT;
- Lưu: VT, HCTK, BQLĐAĐTCNXD. /

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lò Quang Tú